Zmluva o dielo
na zhotovenie prac

,juristicka atulna Mihalinova*“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsSich predpisov v sulade so zakonom €. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cl 1
Uréenie zmluvnych stran

Objednavatel:

Nazov: Krajska organizacia cestovneého ruchu Trnavsky kraj (KOCR Trnavsky kraj)
So sidlom: Starohajska 6868/10, 917 01 Trnava

ICO: 52285758

Zastupeny: Ing. Pavol Kalman, predseda

Zapisana: v Registri oblastnych organizacii cestovneho ruchu Ministerstva dopravy a

vystavby Slovenskej republiky ¢. 07077/2019/SCR

Kontaktna osoba: Ing. Agata Mikulova, vykonna riaditelka, agata. mikulova@krajzazitkov.sk
Mgr. Petra Hencelova, PhD. petra.hencelova@krajzazitkov.sk (+421 948 989 012)

(dalej ako ,Objednavatel" alebo ,Nadobudatel")

a

Zhotovitel” FAIRCRAFT, s.r. 0.

Sidlo: Trnavska cesta 48

Zastupeny: Ing. Gabriel Barto§, kcnatel
IBAN - SKO07 8330 0000 0022 0137 7137
ICO: 51280 698

IC DPH: SK2120662753

(dalej len ,zhotovitel")
PREAMBULA

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto zmluvy odielo na zhotovenie stavebnych prac
»Turisticka utulna Mihalinova“ podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva®) je
ponuka zhotovitela zo dna 02.11.2022, ktora bola predlozena objednavatelovi, pri zadavani zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani).
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CL I
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vo vlastnom mene, na vlastné naklady

a nebezpecenstvo a na vliastnu zodpovednost vybudovat (zhotovit) pre objednavatela riadne
avcas dielo — Turisticka uatuliu Mihalinova v kat. uzemi Nahac¢ v Malych Karpatoch
v lokalite Nahac na par. ¢. 2233 | evidovanej na liste vlastnictva & 1051 (dalej ako ,stavba"
alebo ,dielo”). Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zhotovi (realizuje) na zaklade projektovej
dokumentacie a v sulade s odsuhlasenymi zmenami objednavatelom a projektantami, ktor(
vypracovali: Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, Ing. Robert Provaznik, Ing. Michaela
Vatralova. Projektova dokumentacia bude zhotovitelom na zaklade spoloénych konzultacii
upravena do podoby vyrobnej dokumentacie a pred realizaciou predlozena objednavatelovi
na schvalenie. Projektova dokumentacia je doloZzena o staticky posudok Ing. Tomasom
Bacinskym, T. G. Masaryka 1065/8, 97213 Nitrianske Pravno aje v sllade s Projektom
protipoZiarnej ochrany, spracovatel Peter Bokor, Michalska 5, Hlohovec ako aj v sulade so
stavebnym povolenim, ktoré vydal Spolo¢ny stavebny urad Trnava pod & Vyst. NAH-
38/2022/Z4-44 zo dna 07.09.2022.

22 Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac podla:
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2.5

211 projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov uvedenych v bode 2.1 tejto

zmluvy,

212 podmienok uvedenych v tejto zmluve a vo vyzve na predloZenie ponuky v ramci
verejného obstaravania na zaklade rokovacieho konania bez zverejnenia zo dna
13.09.2022.

213 oceneného poloZzkoveho vykazu vymer z ponuky, ktory predloZil zhotovitel a ktory
je Prilohou &. 1 tejto zmluvy (predmet zmluvy vyZaduje ocenenie véetkych poloziek),

214 platnych pravnych predpisov a STN suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmiuvy,

215 poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednanych

opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podla
Cl. IV tejto zmluvy. V pripade, ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty alebo
inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto veci, tuto
znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel, a to v plnej jej vyske.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po riadnom zhotoveni a dodani stavby a po
dodani nasledujicej dokumentacie zo strany zhotovitela:

stavebny dennik
geometricky plan
certifikaty
plan uzivania verejnej prace (stavby)
o doklad o ulozeni odpadu na skladku
D ostatne doklady suvisiace s predmetom zmluvy
Nedodanie vy$Sie uvedenej dokumentacie (o ilen ¢asti) zhotovitelom je dovodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Dielo sa bude povaZovat za riadne zhotovené, len ak bude mat viastnosti stanovené touto
zmluvou, bude v sulade s platnymi technickymi normami a vyrobnou dokumentaciou, ak
nebude mat vady a nedostatky, ktoré boli zistené pri preberacom konani.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne, materialne ainé podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze najneskor k terminu zacatia realizécie predmetu zmluvy a pocas
jej trvania bude neustale poisteny pre pripad zodpovednosti za $kody sposobené pri plneni
pracovnych uloh vykonom ¢innosti zhotovitela vo vyske minimalne 50.000- € Tuto
skuto€nost preukaze zhotovitel objednavatelovi doloZzenim dokumentov bezodkladne po
podpise zmluvy platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v&as zhotoveny predmet zmluvy od zhotovitela prevziat
auhradit cenu za jeho vykonanie vsulade so zmluvou. Sucastou plnenia bude aj
protokolarne odovzdanie dokladov vztahujlcich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.8.1 zapisni¢né odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

2.8.2 prevziat riadne a v€as dokonceny predmet zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.9.1 predlozit objednavatelovi vyrobnu dokumentaciu k dielu na odsuhlasenie do 15 dni po

podpise zmluvy,

292 viest prostrednictvom nim poverene] osoby stavebny dennik, do ktorého bude

zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujuce pre stavebne prace,

2.9.3 dodrzZiavat pokyny dané objednavatelom poc¢as pinenia predmetu zmluvy,

294 dodrzat predpisane parametre stavby,

295 zabezpelit prevadzkove, socialne, pripadné aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sucastou dohodnutej ceny,

2.9.6 zhotovit dielo riadne a veas,

297 zhotovit dielo tak, aby vyhovovalo vsetkym prisludnym technickym normam,
vseobecne zavaznym predpisom, vyhlaskam a ostatnym normam a predpisom,

298 vsetku odbornu cCinnost a zalezitosti je zhotovitel povinny azavazuje sa
zabezpecovat' s naleZitou starostlivostou a odbornostou v sulade so zaujmami
Objednavatela.

ClL. 1
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v &l Il tejto zmluvy do maximaine 90
dni, minimalne vsak 60 dni od terminu odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednavatel stavenisko odovzda zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni od G¢innosti zmluvy,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami zmluvnych
stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit ziadne vazne
prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ze zhotovitel
bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel jednostranne odstupit’ od
zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povaZzuje den odovzdania
a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy je Nahac, pozemok s parcelnym &. 2233, v kat. uzemi:
Nahac.
Objednavatel vyslovne upozoriuje zhotovitela a zhotovitel berie na vedomie a nema vyhrady

k miestu dodania (zhotovenia) predmetu zmluvy vzhladom k skutocnosti. ze:

a) miesto dodania predmetu zmluvy (pozemok s parc. ¢ 2233, kat. Uzemie: Naha¢) sa
nachadza mimo zastavaného uzemia obce Nahac¢, v Chranenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty (dalej len ,CHKO Malé Karpaty"), kde plati druhy stupen ochrany prirody,




b) miesto dodania predmetu zmluvy (pozemok s parc. ¢ 2233, kat. Uzemie: Nahac) a jeho
okolie je pristupne po nespevnenych lesnych pozemkoch s prevysenim,

c) doprava a transport materialu na miesto dodania predmetu zmluvy (pozemak s parc. ¢.
2233. kat. uzemie: Nahac) budl vykonavané v zmysle instrukcii spravcu lesnych
pozemkov, ktorym je spolo¢nost’ Lesy SR, §.p. Smolenice a to tak, aby boli v ¢o najvacse;
miere vyuZite obsluzné lesné cesty v danej lokalite.

3.5 Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho riadne zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzickeé a zapisniéne prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 pracovné dni vopred.

3.6  Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat' vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo
predlZenia ¢asu plnenia podfa bodu 3.1.

3.7 V pripade, ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve
o dielo, objednavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisnicne prevziat'

3.8 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 15 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy.

3.9 Vpripade preukazane] nepriazne pocasia, stazenej dostupnosti premocenim alebo
zamrznutim terénu, vy$Sej moci alebo inych nepredvidatelnych okolnosti, objektivne
znemozfujucich riadne zhotovenie diela v dohodnutom termine, mdzu zmluvné strany
pristupit’ k dohode o nahradnom termine zhotovenia a dodania diela. V takomto pripade
nevznika narok objednavatela na zmluvne pokuty voci zhotovitelovi za omeskanie.

CLIv
Cena za predmet zmluvy

41 Cena za predmet zmluvy bola stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, v sulade s cenovou ponukou zhotovitela, ktor( predlozil pri zadavani zakazky,
ktorej vysledkom je tato zmluva, a je vyjadrena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zaklade predlozenej cenovej ponuky zo diia 02.11.2022.
Upravy ceny diela st mozné len na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, a to v pripade:

4.1.1 ak jej uprava nebude v rozpore s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,

4.1.2 ak neprekro¢i finanény limit stanoveny pre pouzity postup zadavania zakazky podla
zakona o verejnom obstaravani,

4.1.3 zmien vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.4 ak bude znizena.

4.2  Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v eurach nasledovne:

zmluvna cena bez DPH 37 871,43 €
20 % sadzba DPH 7 574,286 €
zmluvna cena vratane DPH 45 445716 €

Slovom: tridsat'sedemtisic osemsto sedemdesiatjeden, styridsattri eur (bez DPH)
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Zmluvna cena zahrha vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy,
najma (ale nie len). kompletni dodavku prac atechnolégii, ako aj naklady na dopravu,
demontaz, odvoz a likvidaciu odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, naklady na pouzitie docasného dopravného znagenia, naklady na dodrziavanie
zakonnych ustanoveni bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a echrany pred poziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac, ako isplnenie poziadaviek z vyjadreni $tatnych organov
a organizacii.

Cenova kalkulacia (polozkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer podla
¢l Il bodu 2.2.3 zmluvy. Sucastou cenovej kalkulacie su taktiez véetky ostatné naklady
zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, a to aj v pripade, Ze nie su vyslovene
uvedené v cenove] kalkulacii. Cenova kalkulacia (oceneny vykaz vymer zo strany Zhotovitela)
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,

V kalkulacii zmluvnej ceny na zaklade vykazu vymer su pre kazdi pozadovan( polozku
uvedene pevne jednotkove ceny. Jednotkove ceny obsahuju véetky naklady a vydavky za
uvedenu polozku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného
v zozname poloziek vykazu vymer.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze
vymer, upozorni na tuto skutoénost objednavatela apo vzajomnej dohode ich oceni
najneskor pred uskutocnenim prac a s pouzitim jednotkovych cien a cennikov, ktoré pouzil
pre ocefovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto€ne vykonany rozsah prac bude nizsi ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel tieto prace nezapodéita do zmluvnej ceny a
nebude ich fakturovat.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj vpripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela
nesmu byt vySsie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny. Zamena/zmena materialov
prebehne na zaklade pisomneho dodatku s podmienkou odsuhlasenia stavbyvediceho
a hlavnym architektom Ing. Matthiasom Marcelom Jean Arnouldom.

Pri uprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 46, 4.7 a 4 8 sa bude postupovat' nasledovne: vsetky
zmeny a upravy zvysenim alebo znizenim rozsahu prac je zhotovitel povinny zddvodnit
zapisom do stavebneho dennika. Zmeny materialov nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy.
Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené zastupcom objednavatela
a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po odsuhlaseni projektantom
podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Véetky odsuhlasené
zmeny prac adodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve musi zhotovitel predlozit
objednavatelovi este pred zacatim ich realizacie. Samotnu realizaciu zmeny prac a dodavok
je zhotovitel opravneny uskutocnit' len po uzatvoreni dodatku.

V cene za predmet zmluvy je premietnuty aj inflacny narast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zmluvne strany sa z dévodu opatrnosti dalej vzajomne dohodli,
Ze v pripade akychkolvek pochybnosti o tom, ¢i naklady (vydavky) zhotovitela su alebo nie
su zapocitane do zmluvnej ceny plati, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, ze
zmluvna cena zahfha zhotovitelom dodany predmet zmluvy a jeho naklady (vydavky) na
kompletneé zhotovenie a odovzdanie diela.

DPH bude uctovana v aktualnej sadzbe podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase fakturacie. Zmena sadzby DPH nevyzaduje uzavretie dodatku k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel ma pravo znizit zmluvnu cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podla &l. IX zmluvy. Zhotovitel
je v takom pripade povinny vystavit fakturu, znizent o zmluvnu pokutu.
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CLv
Platobné podmienky
Zmluvne strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Predmet zmluvy bude financovany z finanénych prostriedkov Krajskej organizacie
cestovného ruchu Trnavsky kraj (objednavatel).

Platby pocas realizacie predmetu zmluvy bude objednavatel zhotovitelovi uhradzat mesacne
na zaklade zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych faktur. Podkladom pre vyhotovenie
mesacnej faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny stpis zmluvne vykonanych prac a dodavok,
pripadne inych dokladov, ktoré zhotovitel predlozi objednavatelovi na odsuhlasenie.
Zhotovitel berie na vedomie, Zze mesacné platby podla tohto bodu ziadnym spoésobom
nepotvrdzuju riadne a véasné vykonanie prislusnej ¢asti diela.

Zhotovitel je za vykonané prace opravneny v suhrne fakturovat sumu maximalne do vysky
90 % z celkovej zmluvne] ceny vratane DPH. Zvysnych 10 % z celkovej zmluvnej ceny
(zadrzné) bude zhotovitelovi uhradené nasledovne

541 10% bude uhradenych vlehote najskér 30 dni po odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov z preberacieho konania a po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska

Lehota splatnosti akejkolvek faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia do podatelne/
elektronicky objednavatelovi na e-mailovu adresu: office@krajzazitkov.sk.

Zhotovitelom predlozena faktura ako dafovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s ustanovenim § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Neoddelitelnou prilohou faktury musi byt supis vykonanych prac a dodavok,
podpisany opravnenou osobou objednavatela.

V pripade, Ze faktura vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat vsetky zakonom alebo
touto zmluvou stanovene nalezitosti alebo prilohy (napr. supis vykonanych prac) alebo bude
obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, objednavatel méa pravo takuto fakturu vratit
zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je povinny podla charakteru
nedostatku vyhotovit novu, opravend, resp. doplnent fakturu s novou lehotou splatnosti.

CL VI
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu a podla ¢. Il zmluvy,
jeha riadnym dokonéenim a zapisni¢nym odovzdanim.

Z dovodu umiestnenia stavby v CHKO Malé Karpaty bude zhotovitel polas realizacie
stavebnych prac v plnej miere reSpektovat a dodrziavat' okrem inych pravnych predpisov
osobitne zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
vratane jeho vykonavacich predpisov.

Montazou, udrzbou a opravami mozu byt povereni iba pracovnici s odbornou kvalifikaciou pri
dodrzani véetkych bezpeénostnych predpisov a STN.

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zakazky zabezpeci doésledné denné upratanie
staveniska (pracoviska). V pripade nesplnenia tychto poziadaviek moze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpecit poriadok avzniknuté naklady oductovat z najblizse;
fakturacie.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.
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Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy znasa zhotovitel az do ¢asu zapisniéného prevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat' na to, aby nedoslc vplyvom jeho
cinnosti  k poSkodeniu priestorov alebo zariadeni. Pripadné $kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim prac poveri odborne spésobilti osobu. Zodpoveda
taktiez za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost' technickych
zariadeni, za dodrZiavanie véeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa
cinnosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial porusenim
tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska (montaze), naklady
spojene s odstranenim tejto Skody bude znasat zhotovitel. Zhotovitel suc¢asne v plnom
rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia véetkych oséb v priestore staveniska
a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecénostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoCnovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. V opatnom pripade znasa zhotovitel véetky dosledky z toho
vyplyvajuce.

Zhotovitel zapisni¢ne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonceny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré buda branit' riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy. O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani
a prevzati, v ktorom sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo
obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel v primerangj
lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. V tom pripade je zhotovitel povinny
odstranit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak
zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu podla €l. IX ods. 9.2 tejto zmluvy. Ak
objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody. Ak su v tejto
zmluve pouzité terminy zhotovenie, ukon&enie diela alebo def odovzdania, rozumie sa tym
den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokelu bez vyhrad.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskoér 3 pracovné dni vopred.

Vlastnikom diela je v sulade s §542 Obchodného zakannika objednavatel / Vlastnicke pravo
k predmetu zmluvy prechadza na objednavatela prevzatim riadne zhotoveného diela (t.j. bez
vad a nedorobkov) na zaklade odovzdavacieho protokolu podpisaneého oboma zmluvnymi
stranami bez vyhrad.

CL VIl

Opravnené osoby

UrCenym zastupcom objednavatela pri vykonani diela je: Ing. Agata Mikulova (vykonna
riaditelka), tel. kontakt: +421 905 258 436.

Stavebny dozor bude vykonavat Ing. Robert Chrenko tel. kontakt: t+421 902 709 408, pricom
sa povazuje za opravneneého zastupcu objednavatela na veci technické a kontrolu
prevedenych prac a vystavenych supisov.
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Uréenym zastupcom zhotovitela pri vykcnani diela je: Ing. Gabriel Barto§ (konatel
FAIRCRAFT, s. r. 0), tel. +421 905 193 098

Vedenie prac a opravneny zastupca zhotovitela na veci technicke je: Ing. Rastislav Kalnovic¢,
(rastislav.kalnovic@faircraft. sk), tel. kontakt: +421 944 097 869.

Vyssie uvedeni zastupcovia objednavatela a zhotovitela su opravneni prejednavat v mene
Ucastnikov véetky zaleZitosti, tykajuce sa plnenia tejto zmluvy, nie su véak opravneni jednat’
v mene zmluvnych stran v pravnych ukonoch, vynimajuc odstihlasenie dielich zmien zmluvy
vo forme zépisu v stavebnom denniku postupom upravenym v ¢l. IV. ods. 4.9 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plinit predmet zmluvy aj prostrednictvom subdodavatelov, za
nasledovnych podmienok:

741 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vsetky subdodavatelské prace a
dodavky a nesie za ne zodpovednost v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za
odborntd starostlivost' pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok c¢innosti
vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

742 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v priloche ¢. 3 ktejto zmluve.
Akukolvek zmenu udajov subdodavatela je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi do piatich dni. V pripade zameru realizovat nastup nového
subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu poévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni
odo dha uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastupit' na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni
objednavatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas
s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitela.

7.4.3 Kazdy subdodavatel musi byt schopny a odborne spoésobily a opravneny realizovat
prislusnu cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite ako zhotovitel.

CL.vm
Zarucna doba a zodpovednost' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy (dielo) bude zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy, prislusnych technickych noriem (STN), véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
vyhlasok a ostatnych vSecbecne zavaznych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy (diela) v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucénej doby
sposobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Za vadu predmetu zmluvy (diela) sa povazuje aj jej akykolvek nedostatok a/alebo osobitna
poziadavka, ktorého odstranenie/zapracovanie pozaduje prislusny stavebny urad, pripadne
ina dotknuta institlcia v suvislosti s ucelom pouzitia podla projektove] dokumentacie podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy (diela), ktoré boli spdésobené pouzitim
veci, poskytnutych objednavatelom azhotovitel na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady,
sposobene dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval.
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Zarucna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov azacina plynut odo dia zapisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Presny termin ukonéenia zaruéne;
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zarucna doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy nezavinené objednavatelom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nasilneho poskodenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat's odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy bezodkladne
od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom c¢ase, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou pri uplatneni vady. Pokial sa zmluvné strany na termine odstranenia vad
nedohodnu, plati, Ze lehota na odstranenie vad je 20 kalendarnych dni odo dna dorucenia
pisomne] reklamacie zhotovitelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak Ak je vada
predmetu zmluvy neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje uréit do 5 dni od zistenia tejto
skuto€nosti nahradny predmet plnenia. Odstrafovanie zaruénych véd je vzdy bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup na miesto, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpecit' odstranenie vad inou osobou na naklady zhotovitela
v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani.

Objednavatel je opravneny v pripade vadného pinenia uplatnit' vo¢i zhotovitelovi tieto naroky:

8.10.1 bezplatni vymenu vadneho predmetu zmluvy (alebo jeho ¢asti) za predmet zmluvy
(alebo jeho ¢asti) bez vad,

8.10.2 bezplatné odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
8.10.3 pozadovat primeranu zlavu z ceny diela,
8.10.4 odstupenie od zmluvy.

Ak pojde ovadu, ktora by mohla spdsobit' a/alebo spésobila na predmete zmiuvy vznik
havarijneho stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstrénenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, najneskor véak do 48 hodin od ich oznamenia.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia véeobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu
vzniknute] Skody.

Cl. IX
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s pinenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy aj zacCaty defi cmeskania, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a/alebo nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy a/alebo vad zistenych pocas zarucnej doby, je
objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy aj
zacaty den omeskania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska, je objednavatel opravneny
uplatnit’' si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy aj zacaty defh omeskania,
ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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V pripade omes$kania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej faktury podla
podmienok uvedenych v &l Vitejto zmluvy v dohodnute] lehote, je zhotovitel opravneny
uplatnit’ si narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy za kazdy aj
zacaty den omeskania, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednévatela na nahradu $kody,
ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapogitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. X
Osobitné ustanovenia

Zmluvne strany sa zavazuju bezodkladne pisomne oznamit druhej strane kazdé zavazne
skutocnosti. ktore nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vlastné naklady zabezpeéi poistenie svojich zamestnancov pre
pripad urazu v priestoroch staveniska. Tuto skutocnost preukaze bezodkladne po doruceni
pisomnej vyzvy objednavatela platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného.

Pod vySsou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost' bude branit' v plneni povinnosti podla zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za ¢iasto¢ne, alebo uplné nesplnenie zavazkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru posobili tieto okolnosti. Ak sa
plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$se] moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat' na vy$siu moc, poziada druht zmluvnu stranu o Upravu
zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa odvolala na
vysSiu moc, pravo odstupit' od zmluvy.

10.4 Zhotovitel je povinny zachovat micanlivost o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie

10.5

v suvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne
skutoénosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto
informacie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pric¢om v plnej miere
zodpoveda za dodrziavanie zavazku micanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho konania
s tretou osobou alebo by takeho sudne konanie hrozilo, bezodkladne otom pisomne
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na pisomné poZiadanie zhotovitela
poskytnut mu primeranu sucinnost. Tato povinnost vznikne prislusnym pisomnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit' reciproéne aj pre zhotovitela, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel.

CL. XI
Skoncenie zmluvy
Zmluva méze skonéit”

a). splnenim,

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

c) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran,
d) zanikom zhotovitela.




11.2 Objednavatel méze od zmluvy odstupit"

11.2.1 v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povazuje najma:

a) omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu diela oviac ako 60
kalendarnych dni,

b) ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite
do 60 kalendarnych dni od vyzvy objednavatela.

11.2.2 v pripade nepodstatneho porugenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplini akukolvek
svoju povinnost' a/alebo akykolvek zavazok vyplyvajuci ztejto zmluvy ani
v dodatocne] primeranej lehote (minimalne 10 kalendarnych dni), ktora mu na to
bola objednavatelom poskytnuta,

11.2.3 vpripade opakovaneho porusenia akychkolvek povinnosti (zavazkov)
zhotovitelom, ktoré vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy, prislusnych STN alebo
z ustanoveni vseobecne zavaznych pravnych predpisov, za opakované sa
povaZzuje preukazatelne porusenie dvakrat a viackrat.

11.3  Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstlpit v pripade:

11.3.1 ak je objednavatel v omeskani s Uhradou opravnene a riadne vystavenej faktury podla &l. V
tejto zmluvy po dobu dihsiu ako 30 dni po lehote splatnosti faktury. Takémuto odstupeniu
od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie zhotovitela na neplnenie platobnych
povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto zmluvy odstupenim po uplynuti
dodatocne stanovenej lehoty (minimalne 10 kalendarnych dni).

11.3.2  ak objednavatel (po konzultacii s projektantmi stavby) odmietne odsuhlasit' vyrobnu
dokumentaciu predlozenu zhotovitelom do 10 kalendarnych dni od predlozenia.

11.4 Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude ucinné dhnom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
previest prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej ¢asti inému subjektu
azaroven nie je bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela opravneny
postupit’ ¢ast’ alebo celkovu vysku svojich pohladavok, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy
na akukolvek tretiu osobu.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zakonné pripady, kedy je mozné od tejto zmluvy odstupit' (§
344 a nasl. Obchodného zakonnika) nie su ustanoveniami tohto ¢lanku zmluvy dotknuté.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstupenia od tejto zmluvy zo strany zhotovitela
z dévodov na strane objednavatela je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi cenu za
rozpracovane dielo, tato cena sa urci pomerom podla stavu rozpracovanosti diela pricom
zhotovitel je objednavatelovi spolu s odstupenim od zmluvy povinny predlozit i rozpracované
dielo pre posudenie opravnenosti uplatnenej ceny (napr. znaleckym posudkom); inak jeho
narok zanika. Uhradou ceny v zmysle tohto odseku prechadza na objednavatela vlastnicke
pravo k rozostavanému dielu.

11.8 Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade odstupenia od tejto zmluvy zo strany objednavatela
z dévodov na strane zhotovitela, zhotovitel odstrani rozostavané dielo z miesta plnenia
a nebude mat' narok na uhradu - zhotovitel je povinny vratit uz uhradené prostriedky.

11.9 Odstupenim od zmluvy nie st dotknute naroky na zmluvné sankcie (vratane zmluvnych pokut)
uvedene v tejto zmluve.



11.10 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasujl, Zze zmluvné sankcie v nej

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

dohodnuté nepovaZuji aani v buducnosti nebudl povazovat za neprimerane vysoke,
nakolko su dohodnuté v dosledku nutnosti zabezpecenia dodrziavania terminov dohodnutych
v tejto zmluve, ako aj s prihliadnutim skutoCnost', Ze na riadnom a véasnom odovzdani diela
(predmetu zmluvy) ma Objednavatel eminentny (verejny) zaujem .

CL X1
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnemu zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z z. o slobodnom
pristupe k informaciam. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit' tuto
zmluvu ako aj jednotlive faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na
zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Tato zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost dinom nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia.

Akekolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy sa budu robit” formou pisomnych dodatkov
potvrdenych zmluvnymi stranami, pokial nebudl vrozpore so zakonom o vergjnom
obstaravani.

Tuto zmluvu su zmluvneé strany opravnene zmenit po vzajomnej dohode vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

12.4 .1 ide o upravu ceny uvedenej v ¢l IV ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dévodu
vzniku ¢asti predmetu zmluvy, ktoré sa pocéas plnenia zmluvy prejavili ako Gasti
predmetu zmluvy a ktoré nie je potrebné k spineniu predmetu zmluvy zrealizovat',

1242 ide o doplnujuce casti diela, ktoré su nevyhnutné pre spinenie predmetu zmluvy,
avéak nie su zahrnuté v tejto zmluve, ak ich poskytuje ich pévodny zhotovitel a
zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov a
sposobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov,

1243 ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat,

1244  jedna sa najma o zmenu terminu pinenia z dévodov:

- vzniku skutocnosti definovanych ako vy$sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriazniveho pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy.

Uzatvorenie dodatku sa okrem uvedenych pripadov riadi ustanovenim § 18 zakona
o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacatie akéhokolvek
sudneho, rozhodcovskeho, exekuc¢neho, konkurzného, restrukturalizaéného alebo
obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v slvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi,
ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukonéenie.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahradu $kody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktore vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni
zmluvy, napr. dévernost informacii, zaruka a mléanlivost.




12.7 Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku dnu uzavretia tejto zmluvy ma vyrovnané vsetky zavazky voci
objednavatelovi. Tato skuto¢nost je pedmienkou na uzatvarenie tejto zmluvy.

12.8 Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spoloénosti alebo jej ¢asti a tuto skutonost aj nalezite preukazat.

12.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 Cenova kalkulacia (oceneny vykaz vymer) -polozkovy rozpocet cenovej ponuky
zo dna 02.11.2022 - predlozi zhotovitel

Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia — predlozi objednavatel
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

12.10 Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenske] republiky.

12.11 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, vyplyvajuce ztejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvneé strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,
o ktorych sa strany nedohodli, budl postupene na rozhodnutie vecne a miestne prislusnemu
sudu.

12.12 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva kusy pre objednavatela, dva kusy pre
zhotovitela.

12.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva nebola
uzatvorena v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne vyhlasuju, ze si ju
riadne a désledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

V Trnave, dna . 5 Al mil v PeaTISlavE s b 11 2029
Za objednavatela: Za zhotovitela:
¥rajska organizacia cestovného ruchy Trnavsk: @
Starohjska ul ¢. 10 - FAIRCRAFT

917 01 Trnava vSkd cesta 16448, 82107 Bratiskavy

< 7]

ICO: 52285758 | IC DPH: SK2120662753
........................... s v o MR Abenna(53. Lo 4421905 197 g8
KOCR Trnavsky kraj FAIRCRAFT, s.r. 0.

Ing. Pavol Kalman, predseda Ing. Gabriel Barto$, konatel



PRILowA &.1
REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Utulfia Mihalinova
Objekt:
202207 - Utulna Mihalinova

Miesto:

Objednavatel: Krajska organizacia cestovného ruchu Trnavsky kraj

Zhotovitel FAIRCRAFT, s. 1. 0.
Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - |zolacie tepelné
762 - KonStrukcie tesarske
763 - Konstrukcie - drevostavby
764 - Kenstrukcie klampiarske
766 - Kendtrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkove kovové
783 - Natery

M - Prace a dodévky M
43-M - MontaZz ocelovych konstrukeii

VRN - Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
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@ FAIRCRAFT
Datum: 2.11. 2022
Projektant: Ing. Matthias Armcuid
Spracovatel: Ing. Rastislav
Kalnovic

Cena celkom [EUR]

37 871,43
182,12
182,12
3317770
1789,08

7 562,33
312981
418,85

12 29741

4 804,97
317525
328461
328461
122700




ROZPOCET

Stavba:

Obiekt:

Miesto:

Utulna Mihalinova

202207 - Utulfia Mihalinova

Objednavatel

Zhotovitel

PC Typ

Kod

Naklady z rozpoétu

D

[N ]
o
X

O @ N & O»

11

§xx§x§x§§§5§é§x§

12

13

P

14 K

15 M

16 K

17 K
18 M

19 K

20
21
22
23
24

= T 2 XXX

25

26

=

HSV

1
1111011028

PSV

713
713122111.8

591530001620R
713131132.8

591530001610R
1

713131132P

591530001610R
1

7131311325
591530001610R
3

713131143.5

713161530.5

591530001620R
2

998713201.8

762
762123110.5

605710605200

762185000.5

762332120.5
605710005200

762395000.5

[

762431500.8
605140001500.S
76212313R
605710005200
6072600002408

762595000.5

762810013.5

Krajska organizacia cestovného ruchu Trnavsky kraj

FAIRCRAFT s.1. 0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemne prace
Zemné prace - priprava (zemia

Prace a dodavky PSV

lzolacie tepelne

Montaz tepeinej izolacie podlah, kladenym volne v
jednej vrstve

Drevoviaknita doska hr 120 mm. ALT. kamenné vina hr
120 mm

Montaz tepelnej izolacie stien

2,18%(4,172 + (4,1-2*0,12}*2) "steny

2.55%(4,1-270,12)"270,5 "stitove steny

-1,59*2 "dvere

-3,777(0,45+270,08) "okno 1. NP

-0.68*0,68 "okno 2.NP

Sucet

Drevovidknita doska hr 120 mm. ALT. kamenné vina hr
120 mm

Montaz tepelnej izolacie plata

Drevovigknita doska hr 120 mm. ALT. kamenné vina hr
120 mm

Montaz tepelnej izolacie stienky

Drevovigknita doska hr 80 mm, ALT. kamenna vina hr
80 mm

Dodavka a montaZ parotesnej a paropriepustnej folie

‘Montaz tepeine; izolacie striech

Drevovigknita doska hr 140 mm, ALT. kamennd vina hr
140 mm

Presun hmdt pre izolacie tepelné v objektoch vysky do
gm

Konétrukcie tesarske

MontaZ drevenych stien a prie¢ok z fodni, hranolov,
hranolkov s prierezovou plochou 100 cm?2
Konsitrukéné drevo - hranoly KVH

Spojovacie prostriedky pre steny a priec¢ky na hladko
alebo tesarsky viazané, debnenie stien, pivniéné
prepazky - klince, svorniky fixatné dosky

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva
Kondtrukéné drevo - hranoly K\VH

Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debtnenie a latovanie, nadstreiné konstr., spadove
kliny - svorky, dosky, klince, pasova ccel, vruty

Mantaz obloZenia stien, podkladovy roét

Laty impregnované prierez do 25 cm?2

Montaz drevenych konstrukcii - Piato

Konstrukéné drevo - hranoly KVH

Doska OSB nebraseng hr 15 mm

Zakrytie kanalov - spojovacie a ochranné prostriedky -
klince, skrutky

Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy
na zraz hr. dosky 15 mm
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MJ

kpl

m2

m2

m2

me
m2
me
m2
m2
kpl
m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3
kpl
m3
m2

m3

m2

Datum:
Projektant:
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR]
1,000 182,12
16,000 1,44
16.640 9.26
38,607 1.92
34,708
9.843
-3.180
-2.300
0,462
38,607
38,607 9.26
0.0G0 0.00
0.000 0,60
0,000 0,00
0.000 0.0¢
1.000 809,96
25,000 2.88
25500 10,80
17,661 1.30
234,700 6,39
0,727 67145
0,727 37.50
118.259 7.67
1,318 700.21
1.318 103,90
16&120_ 2.56
0.260 629,76
1,060 27797
0,173 671,45
0.000 0,60
0,173 3,73
56,840 24 16

(R FAIRCRAFT

2.11.2022

ing. Matthias Arnould
Ing. Rastislav
Kalnovi¢

Cena celkom [EUR}

37 871,43

182,12
182,12
182,12

33 177,70
1789,08
23,04

154.09
7413

357.50
©.00
0.00
0,60
0,00

809,96

72,00

275,40

2295
7 582,33
148590

48814

27,26

907,06
922,88

136,94

422,71
163,74
277,97
116,16

0,00

0,65

137325



PE Typ

Kéd

27 K 766411112R

28

95

30
31

32
33
34
35

36
37
38
39

40

a1

42

43

44

45

46

47
48

49
50

94

51

52
53

54
55
56
57
58

59

M

~ 2 555% 2 § 3

xxxxgéggixc

N

£

xxxxgéx'sx

611920006800R

6711920006800R.
1

606210000100.5

607260000450.8
998762202.5

783
763750100R

605710005200
6051400015008
6072600003008

607260000240.5
762921200AP1
762521200AP2
762821200AP3

Pol1

762921200AP4
762921200AP5
762921200AP6
762921200AP7

998763201.5
764

764351205R
998764201.8

768
766411111.5

611920006800R
1

611920006800R

766421212.5

605140001500.5
766411112R 1

60621000010R
7B6621265R
76662126501
76662126502
7666212R

7666212X

Popis

Montaz oblozenia Plata

Vonkajsi dreveny obklad profit KLASIK. hribka min. 19
mrn cerveny smrek. ll. Trieda, vratane prekladanych
dosiek na streche

Vnutorny dreveny obklad profil KLASIK, hribka min.
19 mm smrek, Il. Trieda

0,35%3,77

Preglejka vodovzdorna breza C/C, $xlxhr
2500x1250x15 mm

1.825*3,77

-0470.4

Medzisuéet

7,097 * 1.1 "stratné

Doska OSB nebrisend hr. 25 mm
Presun hmét pre kon&trukcie tesarske v objektoch
vySky do 12 m

Konstrukcie - drevostavby

Montaz drevenych podlah

Konstrukéné drevo - hranoly KVH

Laly impregnované prierez do 25 cm2

Doska O3B nebrusena hr. 18 mm

377377

Doska OSB nebrusena hr. 15 mm

Dodavka a montaz police (vid. PO - atyp)
Decdavka a montaz lavice {vid. PD - atyp)
Dodavka a monta2 nastupny schodik (vid. PD)

Dodavka a montaz exteriérovej lavice (KVH hranoly)

Dodavka a monta2 navodu k Gtulni - ZRUS!T (vyriedi sa
po stavbe)

Dadévka a montaz mapy cesty hrdinov SNP - ZRUSIT
{vyriedi sa po stavbe)

Dodavka a montaz dvierok tlozného priestoru na drevo
Dodévka a montaz stolu a hornych dvierok do plata

Natery pléch rezov (materidl a praca) vietkych
drevenych prvkov stavby (ckrem plosnych materialov)
Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12
m

Konstrukcie klampiarske

Dazdovy 2lab z ocelového plechu hr. 3 mm

Presun hmét pre konstrukcie kiampiarske v objektoch
vy3ky do 6 m

Konstrukcie stolarske

Obklad vnutornych stien a vonkajsich stien

Vnutorny dreveny obkdad profil KLASIK, hribka min.

19 mm smrek, Il. Trieda

Vonkajsi dreveny obklad profil KLASIK, hriabka min. 19
mm &erveny smrek. Il. Trieda. vrélane prekladanych
dosiek na sireche

Montaz obloZenia podhlfadov latami impregnovanymi

Laty impregnované prierez do 25 cm?2

Montaz obloZzenia medzistropu

3,7772.32%

Preglejka vodovzdorna breza C/C, $xixhr
2500x1250x30 mm

Zaizolovanie a vymeranie vypini otvorov

Dodavka a monta2 otvaravo-sklopného okna 600x600
mm

Dodavka a montaz fixného ckna 1965x610 mm
Montaz, osadenie a murarka vypomoc pri osadedni
piecky

al Piecka s podstavcom, hornym g bodnym pripojenim
dymovodu, Nominalny vykon: 3kVWV - 4, 5kW, minimatne
a maximalne rozmery - $xdxv 300x300x800 aZ
400x400%700mm; Krbové kachle Skara 5 9KW Eco
Design
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

%

m2
m3
m3
m2

m2
kpl
kpl
kpl

ks
kpl
kpt
kpl
kpl

kpl

%

Y

m2

m2

m2

m2

m3
m2

m2
ks
ks

kpl

kpt

Mno2stvo

16,934

0.000

1,320
1,320
7.807

7.257
-0.160
7097
7.807

7,807
72367

16,000
0.273
0.113

14,213
14.213
14,213

1,000
1.000
1,000

1,000
0,000
0.000
0,000
1,000

1,000

29,950

8.580
4,112

139,810
60,440

78.370

9311
0,294

8,765
8765

8765
12,700
1,000
2.000
1.000

1,000

J.cena [EUR]

26,87

0,00

17.53

33,76

20,79
4,50

27.80
671,45
629,76

14,86

12,37
189,38
348,91
330,69

348,91
0,00
0.00
0,00

585,00

95,85

4,50

47.93
1,85

22,98
17.53

25,860

2013
629,76
2013

3522
1,60
249,22
373,83
148,53

686,40

Cena cetkom [EUR]

455,02

0,00

23.14

263.56

162,31
325,65

3129,81
444 80
183,31

71,16
211,21

17581
196,38
348,91
330,69

348,91
0,00

0,00

0,00
585,00
95,85
134,78
418,85
411,24
761

12 297 41

321283
105951

2031.87

187.43

18515
176,44

308,70

19,05
24922
747 66
149,53

686,40



PC Typ Kod

60 K 7666212X2

61 K 7666212X3

62 K 7666212X4

63 K 76662126R1

64 K 766621245
65 K 766662113R

66 M 549150000600.5

67 605710005200
68 766662113XS
69 76681100R

71

72 §98766201.3

D 767
73 K 767393103R

74 K 767591110.5

75 M 1381100012R
76 K 767833511.8
77 M 145640001300R
78 K 767833511R
79 K 7678712018
80 M 3114390003300.S
81 K 76787150R
82 K 76787150R1
83 K 76787150R2
84 K 767871501R
85 K 76787150R3
86 K 9987672013
o 783

87 K 78311211R

96 K SI0OX
o M
D 43-M
88 K 4308620013
89 M 1348300002G0R
90 M 133840000400.5
91 M 369220040600.5
p VRN

92 K 000200011.8
93 K 0002000R

M
K
K

70 M 605710004100R
M 145640001300R
K

Varna platnitka - nadstavec na horny vyvod vzduchu

piecky

Tepelna clona {tzv. Heat shield) vhodny na vybranu
piecku, ALT. obioZenie steny za pieckou do vySky
rebriny, material rovnaky ako na podiahe Gtulne

Dvojplastovy systémovy komin pre pece, krby a kotly
na tuhé paliva. Cierna farba. Hrubka izolaénej vrstvy

25mm.

MontaZ, osadenie a murarska vypemoc pri esadedni

komina

Fiexi hadica na privod vzduchu DN80O

Monta dveri vehodovych (podla PG - atyp)

Kiucka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejica ocel.
povrch nerez braseny, bez zdobnostf a ornamentoy.,
vyhotovenie podla PD

Kongirukéné dreve - hranoly KVH

Kovanie, zamocnicke vyrobky vyplii otvorov
Montaz kuchynskej steny

Konstrukéné drevo - hranoly KVH

Profil j&klovy

Presun hmot pre konétrukcie stotarske v objektoch

vySky o 6m

Konétrukcie dopinkoveé kovové

Oplechovanie hrebefia

MontaZ podlahovych konstrukcii z nehrdzavejuce]
ocele, ALT. vzorovaného plechu

Platne z nehrdzavejucej acele hr min. 2 mm, ALT.
hiinikovy ptech vzorovany s komaxitovym praskovym
fakovanim, vzor "siza” hr min. 2 mm

Popis

Montaz rebrikov do steny

Profil j&klovy

Konstrukcia na napnutie statického lana z pasoviny

Monta2 zemnej skrutky
Zemnéa skrutka 76x1600-3xM16, d 76 mm. al 1600
mm 30 Sesthrannou hiavou a zavitom. pozinkovand

ocel
Hadiky na vesanie

Dvierka uloZneho priestoru na dreve
Vetracie otvory v podikrovi a v obvodove| stene

Zaizolovanie vetracich otvarov

Dodavka a montaz ramu dveri

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vyiky do 6 m

Natery

Vnutorny nater: OSMO - Dekoraény bezfarebny vosk
aplikovany striekanim v 1 vrstve: Vonkajsie natery OSB
dosiek (vratane ich reznych hran): XYLADECOR 3v1 -
Ochranna olejové lazura v 1 vistve

Nater prekladanych strednych a fasadnych dosiek:
SI00:X Prémiova ochrana drevenych povrchov v 4

vrstvach

Prace a dodavky M

MontaZ ocelovych konstrukcii

Montaz roznych dielov OK

TVé ocelovd prierezu IPE 160 mm. ozn. 11 373, podla
EN ISO 8235JRG1
Ty¢ ocelova prierezu U 160 mm. ozn. 11 373. podla

EN SO 8185

Ccelova konstrukcia nelypové

Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
Naklady necbsiahnuté v cenovej ponuke

Nepredvidateiné naklady

MJ

ks

kpl
ks
ks

ks

m3
kpl
kpt

m2

me

3

ks
ks
kel
kpl
ks

ks
ks

%

kpl

kpl

kg

kg

kpl
eur

Mnozstvo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,060

1.000

0.067
1,000
1.000

0.173

9.487

122,301

8,580
7.414

7.414

4,400
12,865

7,962
8,000

8.000

1,000
0,000
6,000
6,000
1,000

47,621

1,000

1,000

521,200
0,123
0,265

133,700

1,000
1,000

J.cena [EUR]

0,96

124,61

110423

345,07
19,17
498,44
19.17

671,45
95,85
392.99
671,45
47,83

0,55

11,50
43,61

57.37

62,30
47,93

120,00
75,00

§7.84

43,13
(.00
37,38
9,59
44093

0,90

59547

2579,78

4,20
2 100,00
2 100,00
210

0.00
0,co

Cena celkom [EUR]

096

124,61

110423

345,07

19,17
498,44

19,17

44,99
95,85
39299
116.16
454,71

67,27

4 804,97
98.87
323,32

42534

274 12
516,62

95544
600,00

702,72

4313
0,00
22428
57.64
440,93

42 86

317525

595.47

257978

3 284,61

328461
2189,04

258,30

556.50
280.77
1227.00

0,00
0.00




PC Typ Kod Popis MJ

Projektové prace - stavebna cast (stavebné objekty
vratane ich technickeho vybavenia). naklady na

94 K 0004000218 ) o - . . eur
vypracovanie realizacnej dokumentacie resp. vyrobnej
dokumentacie
Geodetické prace - vykonavane po vystavbe zameranie

97 K 000300031.S skuto&ného vyhotovenia stavby (gecmetricky plan), eur

vratane kolku
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Mnozstvo

1,000

1,000

J.cena [EUR]

950,00

277,00

Cena celkom [EUR]

950,00

277,00




Objednavatel

Nazov: Krajska organizacia cestovného ruchu Trnavsky kraj (KOCR Trnavsky kraj)
So sidlom: Starohajska 6868/10, 917 01 Trnava

ICO: 52285758

Zastupeny: Ing. Pavol Kalman, predseda

Zapisana: v Registri oblastnych organizacii cestovného ruchu Ministerstva dopravy a

vystavby Slevenskej republiky ¢. 07077/2019/SCR

Kontaktna osoba: Ing. Agata Mikulova, vykonna riaditelka, agata.mikulova@krajzazitkov.sk
Mgr. Petra Hencelova, PhD )etra.hencelova@krajzazitkov.sk (+421 948 989 012)

(dalej ako ,Objednavatel” alebo ,Nadobudatel")
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(dalej len ,zhotovitel")

Zhotovitel prebera od objednavatela Prilohu ¢. 2 k zmluve odielo ,Turisticka Gtulha Mihalinova®,
opeciatkovant projektovi dokumentaciu zo stavebného dradu.
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Zhotovitel objednavatel



Priloha €. 3 k zmluve o dielo , Turistickd Gtulfia Mihalinova“ zo dna: ...7..0 1. €< &<

Zoznam subdodavatelov:

1. KARYOS, spol. sr. 0., Sladkovi¢ova 744/30, Banovce nad Bebravou 957 01, ICO: 43 905 030
Konatel: Ing. Rastislav Kalnovi¢, Novomeského 1322/16, Banovce nad Bebravou 957 04
Datum narodenia: 14.11.1992

2. Lubog Horvath - ml., ICO: 53510631, 84101 Bratislava-Dubravka, Pod zahradami 2443/36
Datum narodenia: 26.3.1997

-

3. Robert Kostolny, IC0: 52056694, 01312 Turie 566
Datum narodenia: 13.12.1991

4. Matus Aftanas, ICO: 50437208, 06401 Stara Lubovria, 1.maja 566/8
Datum narodenia: /3 /o /997

5. Marek Chrien, 1CO: 54953588, 96301 Krupina, Okruhla Hora 2486/2
Datum narodenia: 6.11.1993
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